

*Către
In atenția*

**Ministerul Energiei
Domnului Ministru Bogdan IVAN**

Subiect:

**Extindere perioada implementare proiecte FM RES producție și
autoconsum și condiții de finalizare a implementării**

Stimate domnule Ministru,

În numele Camerei de Comerț Americane în România (**AmCham România**), prin intermediul Comitetului de Energie, vă transmitem punctul de vedere al comunității noastre antreprenoriale cu privire o situație semnalată atât de beneficiari (entitățile care au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Energiei), cât și de solicitanții la finanțare (entitățile care sunt în etapa de pre-contractare sau chiar în etapa de evaluare a proiectelor) cu privire la apelurile de proiecte:

- Program-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome
- Program-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei- Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
- Program-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – apelul II

situație care poate afecta implementarea proiectelor selectate la finanțare sau care urmează să fie selectate la finanțare cât și absorbția fondurilor europene alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

În perioada iulie–august 2024 au fost depuse în platforma informatică MySMIS aplicații de finanțare în cadrul Fondului pentru Modernizare – Program-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome. Deși a trecut mai bine de 1 an de la depunerea aplicațiilor de finanțare, procesul de evaluare nu este finalizat. De asemenea, contractele de finanțare pentru proiectele evaluate și selectate spre finanțare nu au fost încă semnate. Având în vedere apetitul crescut al investitorilor pentru acest tip de investiții și supra-subscripția acestui apel pentru tehnologia fotovoltaică, Ministerul nu a precizat dacă în cursul anului 2025, respectiv 2026, va mai deschide alte apeluri destinate producției de energie electrică în scopul comercializării sau dacă va realoca bugetele de la alte tehnologii (hidro, eolian) către tehnologia fotovoltaică pentru a finanța cât mai multe proiecte depuse în sesiunea iulie–august 2024.

Ținând cont că pentru acest apel de proiecte sunt încă în derulare toate fazele (evaluare, selecție, precontractare, contractare, implementare), Ghidul solicitantului și chiar contractele de finanțare semnate prevăd că proiectele trebuie implementate până la data de 31 decembrie 2026.

În ceea ce privește implementarea proiectelor, derularea procedurilor de achiziție durează în medie 2 luni și se observă o reticență din ce în ce mai mare din partea executanților de lucrări și furnizorilor de

echipamente de a participa la licitații, având în vedere termenul de implementare impus, 31.12.2026 – proceduri neatractive pentru ofertanți, deoarece aceștia nu își pot asuma un termen de livrare nerealist.

În cazul proiectelor eoliene, perioada de livrare a turbinelor este de aproximativ 12 luni de la semnarea contractului de furnizare. În cazul proiectelor fotovoltaice care prevăd capacități mari, ce necesită conectare la liniile de înaltă tensiune, livrarea transformatoarelor de mare putere durează între 12–14 luni de la semnarea contractului de furnizare. În concluzie, toate aceste aspecte logistice pun beneficiarii în imposibilitatea finalizării proiectelor până la data de 31 decembrie 2026.

În acest context, în vederea respectării principiului tratamentului egal și pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui apel de proiecte, vă rugăm să analizați și să luați în considerare prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu încă 12 luni, respectiv până la 31 decembrie 2027.

După finalizarea construirii parcurilor trebuie efectuate testele în vederea conectării la SEN. Aprobarea începerii testelor este un proces complex și consumator de timp, unul dintre blocaje fiind generat de Operatorii de Distribuție și/sau Transelectrica. Mai mult, în cazul parcurilor eoliene, testarea este mai complexă și de lungă durată.

În acest context, vă rugăm ca pentru finalizarea investiției să luați în considerare, ca document suport, procesul-verbal la terminarea lucrărilor și Solicitarea pentru emiterea notificării de punere sub tensiune, respectiv acceptarea unui „cold commissioning” în locul Certificatului de racordare.

În acest context, vă rugăm să acordați prioritate luării deciziei de prelungire a perioadei de implementare și acceptare a propunerii expuse anterior de a considera investiția finalizată la etapa „cold commissioning” și să o comunicați cu celeritate, astfel încât beneficiarii să nu mai piardă timp extrem de prețios din perioada de implementare.

Provocările logistice și de testare a parcurilor în vederea conectării la SEN sunt aplicabile și aplicațiilor depuse în cel de-al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurențială „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum”, aferent Fondului pentru Modernizare, apel închis la data de 21 septembrie 2025.

În speranța unui răspuns cât mai rapid care să contribuie la clarificarea situațiilor evidențiate cu impact direct asupra țărilor asumate de Romania la nivel național și cu contribuție implicită la ținta europeană de asigurare a neutralității climatice, vă mulțumim pentru colaborare și va stăm la dispoziție pentru orice alte clarificări.

Cu prețuire,

Nicoleta Forfotă
Președinte Comitet Energie, AmCham România